



## COMUNE DI CALTANISSETTA

*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

Assessorato

Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi

Al Sig.  
Sindaco di Caltanissetta  
**Avv. Walter Tesauro**  
SEDE

**Oggetto:** Risposta ad interrogazione Consiliare n. 5666

In riferimento all'interrogazione – interpellanza n. 5666 presentata dai Consiglieri Comunali Dott. Armando Alessandro Turturici ed Avv. Carlo Vincenzo Vagginelli relativa a: “LARGO BARILE” si rappresenta quanto segue:

Preliminarmente alla risposta dei quesiti si informa che i lavori di via LARGO BARILE rientrano nell'ambito del dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021) e delle misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) per cui è stato presentato il progetto dei Lavori di realizzazione arredo urbano per l'importo di € 500.000,00.

Con decreto del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Infrastrutture del 30/12/2021 è stato finanziato l'intervento per “l'arredo urbano di Largo Barile” per l'importo di € 500.000,00, importo che è stato successivamente incrementato del 10% portando il finanziamento a € 550.000,00.

La ditta esecutrice dei lavori, individuata a seguito di opportuna gara d'appalto, risulta la LAVORO SUD srl, con sede in Favara, via A. Saetta, 27, P. I.V.A.: 0165261849 che ha offerto il ribasso pari al 25,350 % sull'importo a base d'asta di € 434.799,55 oltre € 5.322,30 per oneri per la sicurezza oltre IVA.

A seguito dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'arredo urbano di piazza Largo Barile, si sono verificate delle circostanze non previste nell'appalto iniziale che hanno determinato la sopravvenuta necessità di lavori supplementari per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante che pertanto ha modificare il contratto in essere in quanto l'aumento di prezzo non è stato superiore al 50 per cento del valore iniziale del contratto così come previsto dall'art.120 c.2 del D.Lgs. n.36/2023;

Le variazioni, seppur non sostanziali, hanno comportato un aumento dei lavori per un importo netto di € 76.212,14 pari al 23,10 % superiore al valore iniziale del contratto.

Di seguito la risposta al quesito n. 1 di competenza dello scrivente Assessore con delega ai lavori pubblici:

- 1) I lavori risultano conclusi per circa 80% e dagli atti si attesta che la ditta stia rispettando il crono-programma dei lavori sicché è possibile auspicare che il cantiere sarà chiuso entro la fine di febbraio e successivamente l'area riqualificata sarà resa fruibile ai cittadini Nisseni.

Distinti Saluti

F.to

Assessore Ing. Calogero Adornetto

Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana,  
Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi