



COMUNE DI CALTANISSETTA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Assessorato

Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi

Al Sig.

Sindaco di Caltanissetta
Avv. Walter Tesaurò
SEDE

Oggetto: Risposta ad interrogazione Consiliare n. 106784

In riferimento all'interrogazione – interpellanza n. 106784 presentata dal Consigliere Comunale Dott. Vincenzo Cancelleri relativa alla “mancata esecuzione dei lavori già appaltati per l'illuminazione del castello Pietrarossa”, si rappresenta quanto segue:

Con decreto n. 96 del 26 gennaio 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, è stato approvato ed emanato l'avviso pubblico, per l'assegnazione di un contributo “a sportello” per sostenere le proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna dei castelli, manieri, fortezze e torri di Sicilia in ottemperanza alla delibera di Giunta n. 290 del 16 luglio 2021 “Risorse FSC 2014/2020 riprogrammate”;

Con Determinazione Dirigenziale n. 695 la Direzione II ha affidato il servizio di Ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di illuminazione artistica del Castello di Pietrarossa all'Ing. Stefano dell'Aiera;

Il suddetto professionista ha redatto e consegnato il progetto esecutivo in data 02/05/2022 a seguito del quale si è proceduto a richiedere il dovuto finanziamento.

Detto progetto prevedeva una spesa di 90.000 euro circa (totalmente finanziata) che, a seguito del ribasso di gara, è diventato di 60.000 euro circa con un'economia di 30.000 euro.

Di seguito le risposte alle domande:

- 1) Il progetto inviato alla Regione è stato finanziato ma le somme saranno erogate a rendicontazione dei lavori realizzati. Pertanto il Comune ha dovuto individuare opportune somme dal proprio bilancio creando opportuno capitolo di entrata (255010) e relativo capitolo di uscita (9122) nelle more che si ottenga il suddetto finanziamento;
- 2) La gara d'appalto è stata espletata;

- 3) Nella gara è risultata aggiudicataria la ditta 3G LED srl con sede a San Cataldo (CL) contrada Vassallaggi snc;
- 4) I lavori saranno consegnati entro 45 gg a decorrere dalla data odierna;
- 5) Dalla data di verbale di consegna dei lavori è previsto un termine per la fine degli stessi di 60 giorni circa.

Distinti Saluti

Assessore Ing. Calogero Adornetto
Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana,
Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi